Tasks Name	Start Build	Finish Build	% Build	Names	Start Testing	Finish Testing	% Testing	Names	Notes
Header	22/07/2023	24/07/2023	90%	Tấn Đạt + Minh Long	24/07/2023	25/07/2023	90%	Tấn Đạt + Minh Long	
Banner	22/07/2023	24/07/2023	100%	Tấn Đạt	24/07/2023	25/07/2023	100%	Tấn Đạt + Minh Long	
About Us	22/07/2023	24/07/2023	100%	Tấn Đạt	24/07/2023	25/07/2023	100%	Tấn Đạt + Minh Long	
Feature	22/07/2023	24/07/2023	100%	Tấn Đạt	24/07/2023	25/07/2023	100%	Tấn Đạt + Minh Long	
Category	20/07/2023	24/07/2023	100%	Vĩnh Thoại	24/07/2023	25/07/2023	100%	Vĩnh Thoại	
Service	20/07/2023	24/07/2023	100%	Vĩnh Thoại	24/07/2023	25/07/2023	100%	Vĩnh Thoại	
Cover	20/07/2023	24/07/2023	100%	Vĩnh Thoại	24/07/2023	25/07/2023	100%	Vĩnh Thoại	
Status	20/07/2023	24/07/2023	100%	Vĩnh Thoại	24/07/2023	25/07/2023	100%	Vĩnh Thoại	
VideoPopup	15/07/2023	18/07/2023	100%	Minh Long	24/07/2023	25/07/2023	100%	Minh Long	
Blog	15/07/2023	18/07/2023	100%	Minh Long	24/07/2023	25/07/2023	100%	Minh Long	
Testimonials	15/07/2023	18/07/2023	100%	Minh Long	24/07/2023	25/07/2023	100%	Minh Long	
Footer	15/07/2023	18/07/2023	100%	Minh Long	24/07/2023	25/07/2023	100%	Minh Long	